

Kupie Baryan

December 20, 1980
New York
New York
12-8-80

By [Signature]

ΚΑΛΩΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ

Αριθ. Πρωτ. 9012

Ημερομ. Εισόδου 5-7-80

Αθήναι 26 Ιουνίου 1980

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΕΛ
ΤΜΗΜΑ Α'

Αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΕ/ΠΡΟΜΕΛ/Α/412/36870

Η. Λογερώνης
5/7/80

Ταχ. Δ/ση: 'Αριστείδου 14
Πληροφορίες: Λ. 'Ιακωβάκης
Τηλέφωνο: 32.27.652

ΠΡΟΣ: τίς Γενικές Διευθύνσεις
'Υπηρεσίες και Διευθύνσεις
Κεντρικές και Περιφερειακές
του ΥΠΠΕ και τά έποπτευόμενα
Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΟΙΝ: Γραφείο κ. 'Υπουργού
Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός Έργων του
Προγράμματος Δημ. 'Επενδύσεων
Έτους (1981).

"Όπως είναι γνωστό δέν είναι νοσητή έπιτυχής έκτέλεση έργου χω-
ρίς τό νοικοκυρεμένο και μελετημένο προγραμματισμό του. Θεωρούμε για
τό λόγο αυτό άναγκαία τήν προσεκτική μελέτη, ιεράρχηση και κατάρτιση
των σχετικών προτάσεων σας για τά έκτελεστέα έργα του έρχομένου χρό-
νου πού θά πρέπει νά γίνουν μέσα στά πλαίσια των διατεθεισών για τόν
τρέχοντα χρόνο πιστώσεων στον τομέα τής άρμοδιότητάς σας.

'Ο από πλευράς πιστώσεων γινόμενος προγραμματισμός και οί σχε-
τικές προτάσεις σας επάνα σ' αυτόν δέν έχουν άυστηρά περιοριστικό
χαρακτήρα, όσον άφορά στήν έκτέλεση άναγκαίων έργων και, έπομένως,
σας παρέχετε ή δυνατότητα νά διευρύνετε τόν κύκλο των προτάσεων σας
μέ τήν προϋπόθεση όμοια τής δικαιολογήσεως του χαρακτήρα του επείγοντος
και άναγκαίου.

Γιά νά βοηθηθεί ή έξυση προγραμματισμού και άναγκαίων έργων έπι-
ξεργασία των προτάσεων σας, πού διαφέρουν όποσδήποτε κατ' άντικείμενο,
κατάρτιση και στείλνει δύο υποδείγματα (Α και Β) τά όποια παρακαλού-
με νά συμπληρώσετε με προσοχή και νά μας στείλετε.

Τά έρωτήματα τών ύποδειγμάτων πρέπει νά συμπληρωθούν σύμφωνα μέ τίς παρεχόμενες έπεξηγήσεις και νά σταλούν στη Δ/ση Προγρ/σμοϋ και Μελετών μέχρι τήν 1η Αύγουστου 1980, παράλληλα, παρακαλούμε νά στείλετε από ένα αντίγραφο στην προϊσταμένη Γενική Δ/ση ή έποπτεύουσα τόν 'Οργανισμό σας 'Υπηρεσία.

Μέ βάση τά στοιχεία αυτά ή Δ/ση Προγρ/σμοϋ και Μελετών θά καταρτίσει από κοινού μέ τίς άρμόδιες Γενικές Δ/σεις πρόγραμμα πού θά τεθεΐ υπόψη τής ιεραρχίας για έγκριση. Αποϋ διαμορφωθούν στο σύνολό τους οί διατυπούμενες 'Υπηρεσιακές απόψεις ή Δ/ση ΠΡΟΜΕΛ θά καταρτίσει τίς όριστικές προτάσεις για τό Πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων 1981, πού θά στείλει στο 'Υπουργείο Συντονισμού.

'Επιστοιούμε τήν προσοχή σας σε τυχόν παράλειψη άποστολής στοιχείων στη Δ/ση Προγρ/σμοϋ και Μελετών γιατί αυτή συνεπάγεται τόν άποκλεισμό έργων από τό Π.Δ.Ε. και τήν άδυναμία χρηματοδοτήσεώς τους στο 1981.


Νά καταβληθεΐ έπιμελημένη φροντίδα στη συγκέντρωση τών στοιχείων και τήν κατάρτιση τών προτάσεων, ώστε ο προγραμματισμός νά είναι πλήρης και έμπεριστατωμένος, γιατί δέν θά έπιτραποϋν μεταβολές σ' αυτόν.

Σημειώνουμε τέλος ότι ή παρακολούθηση τής εκτελέσεως του προγράμματος συναρτᾶται μέ τακτικές και έκτακτες έπιθευρήσεις τής άρμοδίας Διευθύνσεως, τών Οικονομικών 'Υπηρεσιών, ως και τών συναρμοδίων 'Υπουργείων, Δημοσίων Έργων, Οικονομικών, 'Εργασίας κλπ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

'Ακριβές Αντίγραφο
'Η Προϊσταμένη Γραμματεία



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΕΛ
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Συλλογή στοιχείων για την κατάρτιση του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Έτους 1971

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α.- Αναφερόμενα επί του συγκεκριμένου έργου

1. Ποιό τό συγκεκριμένο έργο.

2. Περιγραφή αυτού

3. Πότε άρχισε;

4. Άριθμός μελέτης του

5. Αίτιολογία

6. Σε ποιό στάδιο βρίσκεται τώρα

8. Δυνατότητα υπηρεσίας για τήν εκτέλεση του Έργου.

9. Ποιά ή δαπάνη του;

10. Άλλες ενέργειες σχετικές με τήν εκτέλεση του Έργου.

11. Τι προτεραιότητα δίνετε στην εκτέλεσή του.

Β.- Λοιπές δραστηριότητες άσχετες με τήν εκτέλεση Έργου π.χ. "Έκδοση νόμου, διατάγματος, υπουργικής απόφασης, διενέργεια απαλλοτριώσεως κήρυξη μνημείου ως διατηρητέου", άλλες διοικητικές και οργανωτικές ενέργειες, κλπ.

Έπεξηγήσεις

γιά συμπλήρωσι τοῦ ὑποδείγματος "Α"

1. Πρόκειται περί τοῦ ἀριθμοῦ καί τοῦ τίτλου ἔργου ὅπως ἔχει ἐνταχθεῖ στή ΣΑΕ ἢ τοῦ τίτλου αὐτοῦ προκειμένου νά προταθεῖ γιά τό ΠΔΕ σάν νέο ἔργο.
2. Νά περιγραφεῖ ἀναλυτικά τί ἐργασίες θά γίνουν π.χ. "Ἄν τό ἔργο εἶναι 31416 "Ἐπείγοντα ἔργα Μουσείων" γιά ποιό Μουσεῖο πρόκειται καί τί συγκεκριμένες ἐργασίες θά γίνουν σ' αὐτό.
3. Νά ἀναφερθεῖ ποιό χρόνο καί μήνα ἀρχισε τό ἔργο.
4. Γράψτε τόν ἀριθμό πού πῆρε ἡ μελέτη κατά τήν ἔγκρισή της ἀπό τό ἀρμόδιο συλλογικό ὄργανο (Ἄρχ/κό Συμβούλιο, Συμβούλιο Νεωτέρων κλπ.)
5. Νά αἰτιολογηθεῖ πλήρως, γιάτί ἐπιβάλλεται ἡ ἐκτέλεση τοῦ ἔργου.
6. Πόσο ἀπό τό ἔργο ἔχει ἐκτελεσθεῖ περίπου, τό 1/5, τό 1/3, τό 1/2, εὐρίσκεται στήν ἀρχή, στό μέσον, στό τέλος κλπ.
7. Σέ πόσο χρόνο προβλέπετε νά ἐκτελεσθεῖ τό ἔργο (σέ 5 μήνες, σέ 120 χρόνια; κλπ.).
8. Ὅπως ἔχει σήμερα ἡ σύνθεση καί τό δυναμικό τῆς ὑπηρεσίας θά μπορέσετε νά τό ἐκτελέσετε ἐπ' ὅσον δοθοῦν οἱ **ἀναγκαῖες** πιστώσεις; Χρειάζονται μεταβολές στήν ὑπηρεσία γιά νά καταστεί δυνατή ἡ ἐκτέλεση;
9. Ποιό τό ὕψος τῆς δαπάνης τοῦ ὑπό ἐκτέλεση τμήματος τοῦ ἔργου σέ χιλ. δρχ.; Ἐάν εἶναι νέο, ποιό ὁ ὅλικός προϋπολογισμός τοῦ ἔργου μέ βάση τή μελέτη του καί ποιό ἡ ζητούμενη πίστιση γιά τό προσεχές ἔτος.
Σέ εἰδικό ἐρωτηματολόγιο εἶναι δοθεῖς ἐνέλευση τῆς δαπάνης τοῦ ἔργου.

10. Αναφέρετε τυχόν άλλες ενέργειες πού θά απαιτηθούν για τήν έναρξη, εκτέλεση καί αποπεράτωση του έργου (π.χ. έκδοση νόμου, διατάγματος, υπουργικής απόφασης, διενέργεια απαλλοτριώσεως, κήρυξη μνημείου ως διατηρητέου, άλλες διοικητικές καί οργανωτικές ενέργειες, κλπ.).
11. Τά έργα θά αριθμηθούν κατά σειρά σπουδαιότητας. "Αν δηλαδή σās δοθούν πιστώσεις για ένα μόνο έργο ποιό θά εκτελούσατε. Αυτό θά πάρει τόν αριθμό 1, εάν σās δοθούν πρόσθετες πιστώσεις θά εκτελέσετε άλλο ένα έργο, αυτό θά πάρει τόν αριθμό 2 κ.ο.κ. Η δαπάνη αυτή θά γίνει μέχρι του έργου εκείνου για τό όποιο θά έπαρκοϋσαν πιστώσεις ίσες μέ αυτές του τρέχοντος έτους, 1980, ή μέ πιστώσεις πού κατ' εκτίμηση αναμένετε να απορροφηθούν μέχρι τέλους του έτους.
- Πέρα από τό σημείο αυτό ή αρίθμηση θά αρχίσει από τήν αρχή, μέ πρόταξη του γράμματος "Π" στους αντίστοιχους αριθμούς, δηλ. θά ακολουθήσει τή σειρά Π1, Π2, Π3 κλπ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ.....

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ

1981

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΡΓΟΥ.....

α/α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΠΟΣΑ ΜΕΡΙΚΑ	ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α	β	γ	δ	ε
1. Δαπάνη υλικών			
	α.			
	β.			
	γ.			
	δ.			
Διάφορα υλικά			
2. Δαπάνη Προσωπικού			
	α.-Προσωπικό που αμείβεται από το έργο 8014000. (κατά ειδικότητα)		
	β.-Προσωπικό του αμείβεται από το έργο 8014001. (κατά ειδικότητα).		
3. Δαπάνη προσωπικού που αμείβεται από την ΣΑΔ			
4. Δαπάνη μελέτης έργου			
5. Διάφορες απρόβλεπτες δαπάνες			
6. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ			

Ο Προϊστάμενος

Όδηγίες

για την συμπλήρωση των στοιχείων
του προϋπολογισμού των έργων

1. Εάν έργο έδωθά τεθεῖ τό υπό τήν ἔννοια τοῦ ἐρωτήματος 2 τοῦ ἐρωτηματολογίου περιγραφόμενο.
2. Στή στήλη γ θά τεθοῦν τά ἀναλυτικά ποσά.
3. Στή στήλη δ τά συνολικά ποσά (1, 2, 3, 4, 5, 6).
4. Τό ἄθροισμα τῶν ἀναλυτικῶν ποσῶν κάθε ἐνότητος θά ἰσοῦται μέ τό ποσό πού τίθεται στή στήλη δ.
5. Στίς δαπάνες προσωπικοῦ θά τεθεῖ καί ὁ ἀριθμός τῶν ἀπασχολουμένων καί ἀμειβομένων κατὰ εἰδικότητα.
Πρόκειται γιά τό προσωπικό πού ἔχει προσληθεῖ καί ἀμείβεται ἀπό τίς πιστώσεις τῶν ἔργων τοῦ ΠΔΕ.
6. Εάν εἰδικότητα νοεῖται αὐτή πού καθορίζεται στούς πίνακες AN1 καί AN2 τῆς ΣΑΕ 8014 γιά τά ἔργα 8014000 καί 8014001 ἀντίστοιχα.
7. Στίς διάφορες ἀπρόβλεπτες δαπάνες (εάν ὑπάρχουν) θά τεθεῖ ποσό ἀπροβλέπτων δαπανῶν ἀλλά ὄχι μεγαλύτερο τοῦ 10% τῆς συνολικῆς δαπάνης τοῦ ἔργου.-

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ν Ι

"Έργου 8014000 "Αποζημίωση 'Επιστημονικού, λοιπού
καί έργατοτεχνικού προσωπικού που αμείβετο μέχρι
31-12-1979 από τὰ έργα τῆς ΣΑΕ 7914".

Α/Α Ε ί δ ι κ ό τ η τ ε ς

1. 'Αρχαιολόγοι
2. Πτυχιούχοι 'Ανωτ. Πολυτεχνικῶν Σχολῶν
3. Χημικός
4. Πτυχιούχοι Α.Σ.Κ.Τ.
5. Είδικοί 'Επιστήμονες
6. Πολιτικός 'Υπομηχανικός
7. Τοπογράφοι 'Υπομηχανικός
8. Καλλιτεχνικοί Συνεργάτες
9. Διοικητικοί ΑΤ
10. Διοικητικοί ΜΕ
11. Δακτυλογράφοι
12. Συντηρητές
13. Σχεδιαστές
14. Φωτογράφοι
15. Βιβλιοθηκονόμοι
16. Κεραμιστές
17. 'Αρχιτεχνίτες
18. Είδικευμένοι Τεχνίτες

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝ2

"Έργου 8014001 " Αποζημίωση Έργατοτεχνικού
προσωπικού που αμείβεται μέχρι 31. 2.79 από τα
Έργα της ΣΑΕ - 7914".

A/A Είδικότητες

- 1 Τεχνίτες
- 2 Βοηθοί τεχνίτες
- 3 Είδικευμένοι εργάτες
- 4 Βοηθοί
- 5 Έργατες
- 6 Φύλακες
- 7 Καθαρίστριες